



Préparation, suivi et réception de chantier

Objectifs de formation

- Anticiper l'ensemble des étapes à mettre en œuvre pour préparer un chantier, depuis l'appréhension de son environnement jusqu'à la planification des différentes interventions
- Assurer un suivi et une réception de chantier efficaces

Programme détaillé

L'environnement d'un chantier

- La logistique : accès et accessibilité, points d'attention, ...
- La constitution de l'équipe
- Les démarches à effectuer : autorisations administratives assurances, approvisionnements
- La démarche et les outils permettant un suivi concerté des interventions sur un chantier (logiciels et applications de partage des informations de chantier, BIM, ...)
- Le rôle des différents intervenants : architecte, maître d'œuvre, différents corps d'état, ...
- La réalisation du dossier technique
- Le recours aux bureaux d'études et de contrôle : points clés

La réalisation des achats

- Le choix des fournisseurs et la négociation fournisseurs
- Le suivi des livraisons de matériaux et matériels
- La gestion des réclamations fournisseurs : règlementation

✓ **Durée** : 3 jours – 21 heures

✓ **Public visé** :

Chefs d'entreprise, conjoint(e) salarié(e) ou conjoint(e) collaborateur ou salarié(e).

✓ **Pré-requis** :

Aucun

✓ **Animation** :

Formateur qualifié et expérimenté.

✓ **Moyens pédagogiques** :

- Remise d'un support de formation
- Exercices de mise en situation

✓ **Moyens techniques** :

- Salle équipée avec vidéo-projecteur

✓ **Evaluation et sanction de la formation** :

- Feuilles d'émargement collectives
- Attestations individuelles de présence
- Vérification des acquis par des exercices tout au long de la formation

La planification des interventions et la communication avec l'équipe et le client

- L'organisation et la gestion de planning pour l'équipe
- La traduction des besoins du client en problématiques techniques
- L'importance de la transmission des besoins et des attentes du client à l'équipe technique
- L'organisation des rencontres avec les clients ou leurs représentants
- Le passage d'un positionnement technique à un positionnement « orienté client »

Le suivi de chantier

- La formalisation et la transmission des écrits de chantier
- Le suivi des activités de l'équipe, la gestion des interfaces avec les autres corps d'état
- La gestion des aléas : les points clés

La réception de chantier

- Les différents types de réceptions
- Le déclenchement et la préparation, les conditions de la réalisation et la levée des réserves
- La rédaction du PV, les pièces et documents devant l'accompagner

**ASSOCIATION RÉGIONALE DE FORMATION
DE L'ARTISANAT DU BÂTIMENT DU POITOU-CHARENTES**

14, rue des Frères Lumière 86000 POITIERS  05 49 45 89 72  www.arfab.fr